

Projekt Manager
Projektbeginn/ende

06.06.2019 - 12.02.2020

Fortschritt
Vorgänge
Ressourcen

27%

57

7

Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Initiierungsphase	06.06.19	21.06.19
Projektvorstellung und -verteilung	06.06.19	06.06.19
Abschließende Projekt- und Teamfindung	17.06.19	17.06.19
Projektmeeting	24.06.19	24.06.19
Planungsphase	24.06.19	25.10.19
Website	24.06.19	26.09.19
Kick-Off	19.08.19	19.08.19
Logo	19.08.19	30.08.19
Materialbeschaffung / Sponsoring	19.08.19	07.10.19
Teambekleidung	19.08.19	07.10.19
Pflichtenheft	19.08.19	25.10.19
Pflichtenheft 1. Ausgabe	19.08.19	09.09.19
Abgabe Pflichtenheft 1. Ausgabe	09.09.19	09.09.19
Pflichtenheft 2. Ausgabe	09.09.19	25.10.19
Fertigstellung Pflichtenheft	14.10.19	14.10.19
Freischaltung Projektseite	09.09.19	09.09.19
Festlegung Termine Zwischenpräsentation	23.09.19	23.09.19
Umsetzungsphase	19.08.19	20.11.19
Anlage Bar	19.08.19	11.11.19
Inbetriebnahme	19.08.19	02.09.19
Konzepterstellung	19.08.19	02.09.19
Überarbeitung Front	02.09.19	16.09.19
Austausch Eiscrusher	09.09.19	30.09.19
Austausch Kaffeemaschine (optional)	23.09.19	14.10.19
Optimierung Beleuchtung und Akustik	16.09.19	28.10.19
Programmierung HMI	09.09.19	30.09.19
Optimierung Roboter	16.09.19	11.11.19

Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Programmierung SPS	16.09.19	11.11.19
Anlage Crepe	19.08.19	20.11.19
Konzepterstellung	19.08.19	28.08.19
Inbetriebnahme Roboter	26.08.19	09.09.19
Teigrezept	19.08.19	09.09.19
Demontage Altanlage	26.08.19	04.09.19
Grundgerüst	02.09.19	11.09.19
Aufbau Crepemaker	09.09.19	18.09.19
Aufbau Roboter	16.09.19	30.09.19
Aufbau Toppingline	09.09.19	27.09.19
Verdrahtung Anlage	16.09.19	04.10.19
Programmierung HMI	16.09.19	28.10.19
Programmierung Roboter	30.09.19	13.11.19
Programmierung SPS	07.10.19	20.11.19
Zwischenpräsentation	23.09.19	18.10.19
Festlegung Termin Zwischenpräsentation	23.09.19	23.09.19
Vorbereiten der Zwischenpräsentation	30.09.19	18.10.19
Zwischenpräsentation	14.10.19	14.10.19
Abschlussphase	11.11.19	11.02.20
Nacharbeit	11.11.19	27.12.19
Dokumentation	16.12.19	11.02.20
Fertigstellung der Dokumentation	16.12.19	23.01.20
Abgabe Dokumentation	13.01.20	13.01.20
Fertigstellung Ergänzung Dokumentation	13.01.20	11.02.20
Abgabe Ergänzung Dokumentation	03.02.20	03.02.20
Fachgespräche #1	20.01.20	20.01.20
Fachgespräche #2	27.01.20	27.01.20
Präsentationsvorbereitung + Demo	30.01.20	30.01.20

Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Präsentation Infotag / Projektübergabe	03.02.20	03.02.20
Aufräumen	03.02.20	03.02.20

Ressourcen


Ressource

Dominic Gerlach
Tobias Leichter
Mario Mudrack
Tobias Becker
Marcel Heinrichs
Yanik Höffner
Kevin Kranz

Rolle

Produktionsautomatisierer
Produktionsautomatisierer
Produktionsautomatisierer
Prozessautomatisierer
Prozessautomatisierer
Prozessautomatisierer
Prozessautomatisierer

Gantt-Diagramm



Ressourcendiagramm

